

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪБЩЕНИЯТА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕКА ДУНАВ“ ГР. РУСЕ, 7000 УЛ. „СЛАВЯНСКА“ № 6, ТЕЛ 082323130; ФАКС 082823131	
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС	ДАТА
D-27	24.06.2020

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ ДС-3/24.06.2020 г.

към Договор за обществена поръчка № Д-22/26.08.2019 г.

Днес,.....2020 г. в гр. София, на основание чл. 13, ал. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., във връзка с чл. 3 от Раздел II на Договор за обществена поръчка № Д-22/26.08.2019 г., между:

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪБЩЕНИЯТА, с адрес гр. София, ул. „Дякон Игнатий“ №9, ЕИК 000695388 и ДДС номер BG000695388, представлявано от **Иван Марков** – главен секретар на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и **Иван Иванов** – директор на дирекция „Финанси“,

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕКА ДУНАВ“, ЕИК: 000513106, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Славянска“ №6, представлявана от инж. **Павлин Цонев** - изпълнителен директор и **Иваничка Енчева** – директор на дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“, във връзка със сключено Споразумение № С-9/02.05.2018 г. за провеждане на съвместно възлагане на обществена поръчка, наричани по-долу заедно **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ/ВЪЗЛОЖИТЕЛИ“** от една страна,

и **„Сиела Норма“ АД**, ЕИК 130199580, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Подуяне, бул. „Владимир Вазов“ №9, представлявано от Веселин Тодоров, в качеството му изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ“** от друга страна,

(**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“)

се подписа настоящото Допълнително споразумение за изменение на Договор за обществена поръчка № Д-22/26.08.2019 г., сключен на основание чл. 112 от ЗОП и Заповед № РД-14-8/25.01.2019 г. на Възложителя за определяне на Изпълнител, след проведена обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез покупка и инсталиране на 10 автоматични станции за измерване на водното ниво“.

Страните взеха предвид следните обстоятелства:

1. Съгласно чл. 3 от Раздел II на Договор за обществена поръчка № Д-22/26.08.2019 г., срокът за изпълнение на договора е 8 (осем) месеца, считано от датата на подписване на договора, като съгласно чл. 30, т. 1 от Раздел IX на Договора „При обстоятелства, които са възникнали след сключването на договора, не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа и не са резултат от действие или бездействие на страните, но правят невъзможно изпълнението при договорените условия (природни бедствия – земетресения; урагани, както и при настъпването на други събития от извънреден характер), страните по договора удължават срока на договора, като подписват анекс към договора.“

2. На 24.03.2020 г. поради пандемията от COVID 19 е приет Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., като чл. 13, ал. 2 от закона регламентира възможността по искане на изпълнител на обществена поръчка да бъде предоговорен срокът за изпълнение, но не повече от срока на действие на извънредното положение.

3. На 13.03.2020 г. министърът на здравеопазването е издал Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. относно въвеждането на противоепидемични мерки на територията на Република България във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с

mp

разпространението на COVID-19 на територията на страната, и последващите заповеди за изменението и допълнението ѝ

4. На 10.04.2020 г. в Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ е получено писмо с изх. № 716/10.04.2020 г. от „Сиела Норма“ АД – изпълнител по договор за обществена поръчка № Д-22/26.08.2019 г., с което се иска срокът на договора за обществена поръчка да бъде удължен с периода на извънредното положение, като в последвалата кореспонденция между страните „Сиела Норма“ АД е уточнила, че иска удължаване срока на договора с периода на извънредното положение, считано от 9.04.2020 г. Към искането за удължаване на срока на договора, Изпълнителят е приложил необходимите документи, които доказват невъзможността за изпълнение на договора по време на извънредното положение.

Във връзка с гореизложените обстоятелства, страните се споразумяха за следното:

1. Срокът за изпълнение на Договор за обществена поръчка № Д-22/26.08.2019 г., посочен в чл. 3 от Раздел II от договора, се удължава с периода на действие на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и удължено с Решение на Народното събрание за удължаване на срока на обявеното извънредно положение от 7 април 2020 г., считано от 9.04.2020 г.

2. Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от 9 април 2020 г.

Всички останали клаузи на договора за обществена поръчка остават непроменени и запазват действието си.

Настоящото Допълнително споразумение се състави и подписа в пет еднообразни екземпляра – четири за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

На основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП,
във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС)

ИВАН МАРКОВ

Главен секретар на министерството
на транспорта, информационните
технологии и съобщенията

На основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП,
във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС)

ИВАН ИВАНОВ

Директор на дирекция „Финанси“

На основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП,
във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС)

ПАВЛИН ЦОНЕВ

Изпълнителен директор на ИА „Проучване и поддържане на река Дунав“

На основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП,
във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС)

ИВАНИЧКА ЕНЧЕВА

Директор на дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

На основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП,
във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС)

ВЕСЕЛИН ТОДОРОВ

Изпълнителен директор на
„СИЕЛА НОРМА“ АД

СОФИ