

ДС-9 / 12.10.17г

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ**  
**КЪМ ДОГОВОР Д-21/23.08.2017 г**

Днес, .....2017 г., в гр. София, между

**МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА**, представлявано от Ивайло Московски – министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Иван Иванов – директор на дирекция „Финанси”, наричано по-долу **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ”**, от една страна,

и от друга –

**„ДЕЛОЙТ ОДИТ“ ООД**, представлявано от управителя Силвия Пенева, наричано по-долу **„ИЗПЪЛНИТЕЛ”**

и двете страни по договор № Д-21/23.08.2017 г. с предмет „Одит на нетните разходи от извършване на обществената услуга по изплащане на пенсии през 2016 година”, на основание чл. 116, ал. 1, т. 5 от Закона за обществените поръчки и чл. 4, ал. 3 и 43 от договора, и като взеха предвид, че:

1. Към определената в договора дата, Изпълнителят не е разполагал с цялата необходима информация за приключването на одитния ангажимент съгласно условията и изискванията на Възложителя. Посоченото обстоятелство изрично е отбелязано в Писмо вх. рег. № 32-01-619 от 31 август 2017 г. от Изпълнителя до Възложителя. Това обстоятелство води до необходимост от промяна в първоначалния срок на договора.

2. За осъществяването на проверката на приходите и разходите за услугата по изплащане на пенсии (при извършване на услугата като възложено задължение от държавата) за 2016 г. съгласно част IV.A., т. 1.1. от техническата спецификация – Приложение № 1 към договора е необходимо изпълнителят да ползва одитираните резултати от системата за разпределение на разходите от пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга.

3. Данните по т. 1 се представят от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), като доклада на одитора, назначен от комисията, се приема с решение. Към 31 август, изпълнителят все още не е разполагал с данните по т. 1 предвид това, че не е било издадено решение от страна на КРС;

4. С оглед на приключването на одита по договор № Д-21/23.08.2017 г. на 11 септември на изпълнителя са дадени указания да извърши проверката по т. 1 като ползва данните, които „Български пощи“ ЕАД е предоставило за целите на провеждания от КРС одит и отбележи това обстоятелство в своя одитен доклад;

5. Решение № 519/21.09.2017 г., с което КРС съгласува получените резултати от системата за разпределение на разходите по видове услуги на „Български пощи“ ЕАД за 2016 г., е публикувано на 27.09.2017 г., което дава възможност едва към този момент за извършване на дължимата по договора проверка, включително като бъдат сравнени данните предоставени от „Български пощи“ ЕАД с тези, одитирани и съгласувани от КРС;

6. Поради горните обективни обстоятелства одитът по договор Д-21/23.08.2017 г. не е приключен в определения в чл. 4, ал. 2 срок и е необходима промяната в условията на договора, предмет на това споразумение

се подписа настоящото допълнително споразумение за следното:

**Член единствен.** Страните се споразумяват срокът за изпълнение на услугата по чл. 4, ал. 2 от договора да бъде до 13.10.2017 г.

Това допълнително споразумение се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра – един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и три за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Това допълнително споразумение е приложение и неразделна част от горепосочения договор.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

*На осн. Чл.2.ал.1 от ЗЗЛЛ*

**Ивайло Московски**  
Министър на транспорта,  
информационните технологии и съобщенията

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

*На осн. Чл.2.ал.1 от ЗЗЛЛ*

**Силвия Пенева**  
Управител на „Делойт Оудит“



За МИНИСТЪР: ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР <i>Димитър Геновски</i> Заповед за делегиране на правомощия № <i>РД-08-415/11 10 17г.</i>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------