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Внимание:

Процедурата  за възлагане на обществена поръчка за доставки, строителство или услуги се провежда от Междинното звено, което по силата на подписано Споразумение с Управляващия орган се явява възложител на поръчките при изпълнение на пътни проекти, съфинансирани от Кохезионен Фонд съгласно Регламент на Съвета (ЕО) 1164/94. В качеството си на възложител Междинното звено е страна по подписания договор за обществена поръчка.
Процедура:

ПРОЦЕДУРА ПО ПРОМЯНА НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
Цел:

Целта на този документ е да опише извършването на контролни дейности от Управляващия орган при промяна на сключен договор от Междинното звено за обществена поръчка за възлагане на доставки, строителство или услуги.  
Основание:

Изменението на вече сключени договори за обществени поръчки се осъществява в съответствие с процедурата, по която е сключен договора и разпоредбите на конкретния договор. 

1) В случай, че договора е сключен съгласно условията на Практическото ръководство за  договорни процедури за външни дейности на ЕО (PRAG), се прилагат изискванията на т. 2.10 от Практическото ръководство, където съществените изменения на договора, включително промяна на договорната стойност, трябва да се направят чрез Анекс към договор, който да бъде подписан от страните по договора.

2) В случай, че договора е сключен в съответствие със Закона за обществените поръчки, изменението на договор за обществена поръчка се съобразява с разпоредбите, предвидени в чл. 43 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), чл. 33 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП). Страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение:

· когато в резултат на непреодолима сила се налага промяна в сроковете на договора, или

· при изменение на държавно регулирани цени или намаляване на договорените цени в интерес на възложителя.
Документацията във връзка с изменението на договора се представя за преглед и съгласуване с Управляващия орган по КФ, Регламент 1164/64 в съответствие с подписаното Споразумение между Управляващия Орган на Министерство на транспорта и Междинното звено в Национална агенция „Пътна инфраструктура”, регламентиращо правомощията на страните при изпълнението на пътни проекти, финансирани от КФ Регламент 1164/94 / ИСПА („Споразумението”).
Възложителят може да прекрати договор за обществена поръчка, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай възложителят дължи на изпълнителя обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора.

	N
	Действие
	Отговорен експерт
	Време/краен срок
	Препратка

	1.
	1.1 Провеждане на кореспонденция с изпълнителя и с консултанта по договора (в случай, че има такъв) с цел предоставяне на становища и обосновки за необходимостта от изменение на договора и изискване на необходимите документи от изпълнителя за целите на подписването на изменение на договора.

1.2 Подготовка на проект на изменение на договор за възлагане на обществена поръчка.

	Експерти от Междинното звено по КФ, Регламент 1164/94
	
	

	2.
	2.1 Представяне на проекта за изменение на договор и съпътстващата кореспонденция и документация в Управляващия орган по КФ 1164/94 за извършване на контрол и съгласуване.
	Ръководител  на Междинно звено по КФ 1164/94 
	
	

	3.
	3.1 Изпращане на проекта за изменение на договор и съпътстващата кореспонденция и документация чрез директора на УО в отдел „Предварителен контрол”  за извършване на проверки.


	Ръководител на Управляващ орган по КФ 1164/94
	Дата на получаване + 1 работен ден
	

	4.
	4.1 Преглед и проверка на проекта за изменение на договор и съпътстващата документация за съответствие със законовите изисквания и клаузите на договора. 
4.2 Попълване и подписване на Контролен лист Приложение F.2.13 „Промяна на договор за обществена поръчка” .
4.3 Предаване на проекта за изменение на договор, съпътстващата документация и Контролен лист „Промяна на договор за обществена поръчка” - Приложение F.2.13 на началник отдел “Предварителен контрол”.

	Експерт от отдел “Предварителен контрол”
	Дата на получаване + 3 работни дни 
	

	5.
	5.1 Преглед и проверка на проекта на изменение на договор и съпътстващата документация.
5.2 Попълване и подписване на Контролен лист „Промяна на договор за обществена поръчка” - Приложение F.2.13.
5.3 Предаване на проекта за изменение на договор, съпътстващата документация и Контролен лист „Промяна на договор за обществена поръчка” - Приложение F.2.13 на директора на УО по КФ 1164/94/ИСПА.
Бележки:

Когато има забележки и/или  предложения за промяна в текста на проекта на изменение на договор, се оформя становище на отдел „Предварителен контрол” и с кореспонденция договорът се връща за извършване на корекции съгласно препоръките.


	Началник отдел „Предварителен контрол”
	Дата на получаване + 2 работни дни
	

	6.
	6.1 Проверка и съгласуване на проекта за изменение на договор и съпътстващата документация, попълване и подписване на Контролен лист „Промяна на договор за обществена поръчка” - Приложение F.2.13.
6.2 Предаване на проекта за изменение на договор, съпътстващата документация и Контролен лист „Промяна на договор за обществена поръчка” - Приложение F.2.13 на Ръководителя на УО по КФ 1164/94/ИСПА.

	Директор на УО по КФ 1164/94/ИСПА
	Дата на получаване + 1 работен ден
	

	7.
	7.1 Проверка на проекта за изменение на договор и съпътстващата документация, подписване на Контролен лист „Промяна на договор за обществена поръчка” - Приложение F.2.13 и подписване на кореспонденция за съгласуване изменението на договора.
7.2 Предава документацията и кореспонденцията за процедиране. 
.
	Ръководител на УО по КФ 1164/94/ИСПА
	Дата на получаване + 1 работен ден
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