

ВИД ТРАНСПОРТ	Код			Проблеми, свързани с административния капацитет от общ характер	Източници на информация за идентифициране на проблема			Влияние на проблемите върху изследваните области от проектния цикъл				Влияние на проблемите върху целите			Насоки на проблемите			Характер на въздействието		
					Кабинетно проучване на документи	Анкетно проучване	Интервюта с ръководители	Идентифициране на проекти, подготовка и програмиране	Изпълнение на проекти	Мониторинг и оценка на проекти и програми	ФУК при изпълнението на проекти	Стратегическа цел	Приоритет	Конкретна цел	Организация					
	13	14	15												16	17	18			
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ИНТЕРМОДАЛЕН ТРАНСПОРТ	П-И	"Метрополитен" ЕАД	1	100% от анкетираните лица определят мярката „по-чести обучения“ като водеща за повишаване самооценката на професионалното им представяне.	✓	✓		✓	✓	✓	✓	1	1	2		✓	✓	✓	✓	
	П-И	"Метрополитен" ЕАД	2	50% от АЛ определят учебните визити в държави-членки на ЕС за обмен на опит, като втора по важност мярка за повишаване самооценката на професионалното им представяне.	✓	✓		✓	✓	✓	✓	1	1	2			✓	✓	✓	
	П-И	"Метрополитен" ЕАД	3	АЛ проблематизират теми, свързани с етапа „Изпълнение на проекти“, като: проследяване и отчитане на индикатори по ОПТТИ; прилагане на европейската и националната нормативна рамка по ЕСИФ; устройство на територията (ЗУТ, Закон за кадастъра и имотния регистър); превенция на нередности; работа в ИСУН 2020; оценка и управление на риска и др.	✓	✓	✓		✓			1	1	2			✓	✓	✓	
	П-И	"Метрополитен" ЕАД	4	В сферата на специализираните обучения АЛ проблематизират нуждата от надграждане на компетентности за работа с AutoCAD и Excel.	✓	✓		✓	✓	✓	✓	1	1	2			✓	✓	✓	
	П-И	"Метрополитен" ЕАД	5	Липса на обучения за развитие на социални и управленски компетентности, допринасящи за работа по проекти. Анкетираните лица извеждат 4 теми с най-висока степен на важност за тях: „Работа с международни екипи по проекти“; „Лидерство, лидерски стилове, формиране на устойчиви екипи“; „Междунституционална комуникация и медиация“ и „Управление на стратегическото и оперативното планиране“.	✓	✓		✓	✓	✓	✓	1	1	2		✓	✓	✓	✓	
	П-И	"Метрополитен" ЕАД	6	Липса на надграждащи обучения и актуализиране на знанията по специализиран английски език (терминология, свързана с проекти и нови инженерни технологии в строителството на метро).	✓		✓	✓	✓	✓	✓	1	1	2			✓	✓	✓	
	П-И	"Метрополитен" ЕАД	7	Липса на систематизирана и актуална информация относно: 1) опита на ЕС в сферата на оперативното планиране и програмиране на проекти по ЕСИФ в областта на строителството на метро-участъци и 2) добри практики в строителството на специфични участъци на метро по проекти в държави членки на ЕС.		✓	✓	✓	✓			1	1	2		✓	✓	✓	✓	
	П-И	"Метрополитен" ЕАД	8	Проблеми, свързани с разработването на формулярите за кандидатстване по проектите.			✓	✓				1	1	2		✓	✓	✓	✓	